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Schulplatz
Die Pflasterflachen, die Landschaftsbauarbeiten einschlieBlich der Boule-Flache

sind fertig gestellt. Die Zufahrt in Asphaltbauweise sowie die notwendigen
Arbeiten fur den ,Strickermann®-Brunnen haben begonnen. Zum Bornfest am 4.
Mai 2013 soll der Schulplatz eréffnet werden.

Vordere BahnhofstraBBe

Der Kanalbau in der Dornsgasse ist abgeschlossen. Die Pflasterarbeiten in der
BahnhofstraBe und Dornsgasse werden fortgesetzt Der voraussichtliche
Fertigstellungstermin ist fir Ende Mai 2013 vorgesehen.

Hintere BahnhofstraBle

Die vorbereitenden MaBnahmen im Kreuzungsbereich Am Busbahnhof/ Robert-
Koch-StraBe sind abgeschlossen. In der hinteren BahnhofstraBe hat seit 15. April
2013 mit der Vollsperrung des Knoten Dornburger StraBe/ BahnhofstraBe der
grundhafte Ausbau begonnen. Der 1. Bauabschnitt ist der Bereich zwischen
Dornburger StraBe und Ackerwand. In diesem Abschnitt kommt es zu
Beeintrachtigungen fur Verkehr und fir die Anwohner. Die Arbeiten im 2.
Bauabschnitt betreffen den Bereich Ackerwand bis BernhardstraBe.

OPNV Verkniipfungspunkt Bahnhof Apolda
Die offentliche Ausschreibung flr die Errichtung der Rampenanlage einschlieBlich

Dach wurde am 22. April 2013 im Thuringer Staatsanzeiger veroéffentlicht. Es
folgt in Klrze die Ausschreibung flr die Gestaltung der Parkplatzflache zwischen
den Gleisanlagen und der Sulzaer StraBe. Die Deutsche Bahn AG wird bis Anfang
Mai dieses Jahres die Arbeiten am Bahnsteig 1 fertig stellen. Die MaBnahme der
Stadt beginnt am Bauende des Personentunnels mit einer Uberdachten Rampen-
Treppenanlage und der Errichtung eines Parkplatzes mit Bushaltestelle. Die
BaumaBnahme wird in der Mitte dieses Jahres beginnen. Schwerpunkt der
Baudurchfihrung liegt im Jahr 2013, die Gesamtlaufzeit des Projektes mit
Restleistungen dauert bis 2014.

Apolda, 25. April 2013

gez. Volker Heerdegen
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